

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD

Onderwerp:	Bouwkrediet nieuw Zwembad, Omgeving en Exploitatie
Registratienummer:	3370460
Op voorstel B&W d.d.:	20 januari 2026
Datum vergadering:	24 februari 2026
Portefeuillehouder:	Tom Oomen
Rol gemeenteraad:	Besluitvorming

Voorstel in het kort

De gemeenteraad wordt voorgesteld aanvullend krediet beschikbaar te stellen voor de realisatie van het nieuwe zwembad aan de Beukenstraat, inclusief noodzakelijke aanpassingen in de omgeving en verkeersontsluiting.

Ten opzichte van het raadsbesluit van 28 februari 2023 zijn de investeringskosten toegenomen door indexeringen, marktontwikkelingen en additionele kosten voor locatiegeschiktheid, infrastructuur en natuurmaatregelen. Deze kosten zijn nu integraal in beeld gebracht en samengebracht in één financieel kader.

Het vaststellen van dit financiële kader is noodzakelijk om:

- de wijziging van het omgevingsplan economisch uitvoerbaar te maken;
- de aanbesteding (Design & Build) te starten;
- realisatie vóór eind 2028 mogelijk te maken en een zwembadloos tijdperk te voorkomen.

Samenvatting

Zonder beschikbaarstelling van het aanvullende krediet kan het proces voor de nieuwbouw van het zwembad niet worden voortgezet. Het voorstel borgt dat ontwerp, realisatie en exploitatie van het nieuwe zwembad tijdig kunnen plaatsvinden, aansluitend op het aflopen van de exploitatieovereenkomst van zwembad De Wiemel eind 2028.

De raad wordt gevraagd een integraal besluit te nemen over de investeringen in het zwembad, de locatie, de verkeersontsluiting en de structurele financiële effecten.

Bijlagen (geheim, ter inzage bij de griffie)

1. B1. PVE zwembad Deurne 10 december 2025
2. B2. Budgetraming binnenzwembad Deurne 10122025
3. B3. Energiekostenraming binnenzwembad Deurne 10122025
4. B4. Exploitatieraming binnenzwembad Deurne 10122025
5. B5. M0007002_006_FO Referentievariant Zwembad Deurne_v0.1-SIT 01
6. B6. 2025-12-08 Rotonde Knoflookpad SSK raming

AAN DE RAAD,

1. Inleiding

Sinds het raadsbesluit van 28 februari 2023 zijn stappen gezet in de uitwerking van de nieuwbouw van het zwembad, waaronder locatiekeuze, verwerving van gronden, actualisatie van het Programma van Eisen en voorbereiding van de wijziging van het omgevingsplan.

Deze stappen hebben geleid tot een actualisatie van het financiële kader. In dit voorstel zijn de investeringskosten, indexeringen en aanvullende locatie- en infrastructurele kosten integraal samengebracht.

2. Voorstel

1. Kennis te nemen van het definitieve Programma van Eisen voor het nieuwe zwembad.
2. Een aanvullend investeringskrediet van € 7,88 miljoen beschikbaar te stellen conform het financiële overzicht in paragraaf 6 van dit raadsvoorstel.
3. De hieruit voortvloeiende aanvullende kapitaallasten ter hoogte van € 231.000 additioneel op te nemen in de meerjarenbegroting vanaf 2029.
4. Met ingang van 2029 het structurele exploitatie- en onderhoudsbudget voor de zwemvoorziening te verhogen met in totaal € 305.000 per jaar.
5. Kennis te nemen van het voornemen van het college tot aanbesteding (Design & Build en exploitatie), grondverwerving en uitvoering van infrastructurele werkzaamheden ten behoeve van het nieuwe zwembad.

3. Beoogd effect

Met het vaststellen van dit voorstel wordt een volgende, noodzakelijke stap gezet in de realisatie van het nieuwe zwembad voor de gemeente Deurne. Door het beschikbaar stellen van het aanvullende krediet en het vaststellen van het financiële kader wordt het project uitvoerbaar en beheersbaar gemaakt.

Dit stelt het college in staat om:

- de wijziging van het omgevingsplan definitief te doorlopen;
- de Design & Build-aanbesteding te starten;
- tijdig te sturen op ontwerp, realisatie en exploitatie;

en realisatie van het nieuwe zwembad vóór eind 2028 mogelijk te maken, aansluitend op het aflopen van de exploitatie van het huidige zwembad.

4. Argumenten

1.1. Het is een gedragen Programma van Eisen (PvE)

Het vaststellen van het definitieve Programma van Eisen is noodzakelijk om de volgende fase van het project te kunnen starten. Het PvE vormt het inhoudelijke en contractuele kader voor de Design & Build-aanbesteding en borgt dat ontwerp, realisatie en kwaliteit van het nieuwe zwembad aansluiten bij de functionele eisen, wettelijke normen en gebruiksbehoeften.

Het PvE is in samenwerking met de zwemverenigingen en deskundigen geactualiseerd en uitgewerkt tot een niveau dat geschikt is voor aanbesteding. Hiermee wordt duidelijkheid geboden aan de markt, worden interpretatieverschillen beperkt en kan het college gericht sturen op kwaliteit, kosten en risico's binnen de vastgestelde kaders.

1.2. Het PvE houdt rekening met een tijdelijke oplossing voor het zwembad tijdens periodes van netcongestie

In het PvE is rekening gehouden met een all electric zwembad. Mocht er door netcongestie onvoldoende aansluitingszwaarte voor elektra zijn, dan wordt binnen de regelgeving een passende oplossing uitgewerkt. Er zijn in Nederland voorbeelden van energietoepassingen voor bedrijventerreinen, sportaccommodaties en zwembaden, zoals accu's en warmtekrachtkoppelingen (WKK). Voor het nieuwbouw zwembad geldt dat door de hoogwaardige isolatie en toepassing van zonnepanelen alleen in de wintermaanden extra warmte nodig is. Er is budget voor het tijdelijk kunnen ondervangen van netcongestie, maar in welke vorm dat technisch geschiedt moet in de ontwerpfase moeten worden uitgedacht. Zodra de elektra-aansluiting op niveau is, is sprake van een volledig all electric zwembad.

2.1. Extra krediet is noodzakelijk voor het vervolgproces van nieuwbouw zwembad

Het beschikbaar stellen van het aanvullende investeringskrediet is noodzakelijk om het raadsbesluit van 28 februari 2023 daadwerkelijk uitvoerbaar te maken. Het eerdere besluit had een kaderstellend karakter en was gebaseerd op globale ramingen, zonder indexering en zonder volledige doorrekening van locatiegebonden kosten, infrastructuur en omgevingsmaatregelen.

In de uitwerkingsfase is het project uitgegroeid tot een integraal en realiseerbaar plan. Daarbij zijn het Programma van Eisen geconcretiseerd ten behoeve van een Design & Build-aanbesteding, de locatie definitief bepaald en aanvullende kosten inzichtelijk geworden voor verkeer, omgeving, natuurmaatregelen en aanvullende energievoorzieningen voor momenten van tijdelijke netcongestie. Daarnaast zijn marktontwikkelingen en indexeringen verwerkt tot en met de beoogde oplevering.

De gevraagde kredietverhoging is daarmee geen gevolg van een wijziging van ambitie of scope, maar van het corrigeren en completeren van het financiële kader zodat het project beheersbaar kan worden gerealiseerd.

Door nu een integraal en geïndexeerd budget vast te stellen, wordt voorkomen dat het project gefaseerd of ad hoc moet worden bijgesteld, wat zou leiden tot verdere vertraging en kostenstijging.

Het vaststellen van het krediet is tevens een randvoorwaarde voor de economische uitvoerbaarheid van de wijziging van het omgevingsplan en voor het kunnen starten van de aanbesteding. Zonder dit besluit kunnen deze stappen niet worden gezet en neemt het risico toe op verdere indexering, verlies van regie en het niet tijdig realiseren van het nieuwe zwembad vóór het einde van de exploitatie van het huidige zwembad in 2028.

2.2. Indexering en prijsstijgingen

De kosten zijn door indexering en prijsstijgingen in de markt opgelopen waardoor het in 2023 geraamde budget van € 11,8 mln. voor het zwembad niet meer toereikend is. Op basis van het actuele PvE en prijspeil december 2025 zijn de stichtingskosten € 14,3 mln. (+ € 2,5 mln t.o.v. 2023). Inclusief indexeringen eind 2026 en 2027, dus prijsvast tot en met 2028, bedragen de stichtingskosten € 15,3 mln (+ € 3.5 mln t.o.v. 2023) voor de nieuwbouw van het zwembad.

2.3. Tijdelijke maatregelen energieopwekking en opslag

In de berekeningen houden we ook rekening met mogelijke maatregelen voor energieopwekking en opslag vanwege tijdelijke netcongestie. Dit leidt tot hogere bouwkosten van het zwembad.

2.4. Extra krediet is noodzakelijk voor verwerving van het perceel en infrastructuur

Voor de realisatie van het nieuwe zwembad is verwerving van het benodigde perceel noodzakelijk. In het raadsbesluit van 2023 was hiervoor nog geen volledig en geïndexeerd krediet opgenomen, omdat de exacte locatie en omvang van de verwerving toen nog niet definitief waren vastgesteld.

In de huidige fase is de locatie bepaald en is op basis van taxatie gebleken dat voor de verwerving van het perceel aanvullend krediet benodigd is. Dat geldt ook voor infratructurele aanpassingen. Dit betreft een correctie ten opzichte van eerdere uitgangspunten en is geen gevolg van uitbreiding van de projectscope.

Het beschikbaar stellen van dit aanvullende krediet is randvoorwaardelijk voor de uitvoerbaarheid van het project. Zonder tijdige verwerving kan de wijziging van het omgevingsplan, de aanbesteding en de realisatie van het zwembad niet plaatsvinden, wat leidt tot vertraging en verdere kostenrisico's.

2.5. Kwaliteitsverbetering landschap is nodig bij deze ontwikkeling

De ontwikkeling van het zwembad vindt plaats buiten bestaand stedelijk gebied en brengt op grond van provinciaal beleid de verplichting met zich mee om aanvullend te investeren in landschappelijke kwaliteitsverbetering, boven op de reguliere landschappelijke inpassing.

Deze kwaliteitsbijdrage is opgenomen in het budget voor bouwrijp maken en terreininrichting. Omdat de volledige kwaliteitsverbetering niet binnen het projectgebied kan worden gerealiseerd, wordt voorgesteld de bijdrage te storten in het gemeentelijk groenfonds zoals dat vaker gebeurt. De middelen worden ingezet binnen de gebiedsgerichte aanpak Vitale Peel, gericht op behoud en herstel van het Natura 2000-gebied De Grote Peel.

2.6. Voor een veilige en goed functionerende ontsluiting van het nieuwe zwembad zijn aanvullende infrastructurale maatregelen noodzakelijk, waaronder de aanleg van een rotonde.

Deze maatregelen zijn het resultaat van verkeersonderzoek en participatie van omwonenden en belanghebbenden en zijn randvoorwaardelijk voor zowel de bouwfase als de gebruiksfase van het zwembad.

De verdere technische uitwerking van de infrastructuur en de rotonde vindt plaats in de ontwerpfase. Eventuele aanvullende aanpassingen die hieruit voortvloeien worden, indien noodzakelijk, separaat aan de raad voorgelegd.

5. Kanttekeningen

1.1. Het vaststellen van het Programma van Eisen markeert de overgang van de verkennende fase naar de uitvoeringsfase van het project.

Hoewel het PvE zorgvuldig is opgesteld en afgestemd met betrokken partijen, blijft in een Design & Build-proces ruimte voor optimalisaties en technische uitwerkingen door het geselecteerde consortium.

Dit betekent dat het PvE richtinggevend is voor functionaliteit, kwaliteit en prestaties, maar geen volledig uitgewerkt ontwerp bevat. Wijzigingen die voortkomen uit technische optimalisaties of marktinzichten worden binnen de vastgestelde kaders beoordeeld. Indien aanpassingen leiden tot wezenlijke afwijkingen in scope, kwaliteit of financiële consequenties, worden deze separaat bestuurlijk voorgelegd.

2.1. Als minnelijke verkrijging niet lukt, leidt dat tot onteigening.

Het college zet primair in op minnelijke verwerving. Indien dit niet mogelijk blijkt, kan onteigening als ultimatum remedium aan de orde zijn, waarvoor afzonderlijke besluitvorming vereist is. Zonder tijdige verwerving kan het project niet worden uitgevoerd en ontstaat risico op vertraging en verdere kostenstijging.

2.2. Het ontwerp van de rotonde is nog niet definitief

Voor een veilige en goed functionerende ontsluiting van het nieuwe zwembad zijn aanvullende infrastructurele maatregelen noodzakelijk, waaronder de aanleg van een rotonde. Deze maatregelen zijn randvoorwaardelijk voor zowel de bouwphase als de gebruiksfase van het zwembad en zijn mede tot stand gekomen op basis van verkeersonderzoek en participatie van omwonenden en belanghebbenden.

Het huidige ontwerp van de rotonde is gebaseerd op een schetsontwerp en wordt in de vervolgfase uitgewerkt tot een integraal verkeersplan. De exacte positionering van de rotonde is nog niet definitief vastgesteld en eventuele aanvullende verwerving van gronden is nog onderwerp van nadere uitwerking, dat geldt ook voor de financiële effecten indien die niet passend blijken binenn het kredietvoorstel.

De opgenomen stichtingskostenraming biedt ruimte voor optimalisaties en aanpassingen die voortkomen uit de verdere uitwerking. Ook de weginrichting van de Beukenstraat tussen de rotonde en het kruispunt met de Vloeieindsedreef/-weg, waaronder een mogelijke verbreding en de aanleg van een vrijliggend fietspad, wordt nog uitgewerkt in een definitief ontwerp met bijbehorende begroting.

2.3. Een Omgevingsplanwijziging kan leiden tot een beroepsprocedure waardoor het langer kan duren

Voor de realisatie van het nieuwe zwembad is een wijziging van het omgevingsplan noodzakelijk. Deze procedure is gestart en doorloopt de daarvoor geldende wettelijke stappen, waaronder terinzagelegging en de mogelijkheid tot het indienen van zienswijzen en beroep. Aan deze procedure zijn risico's verbonden die invloed kunnen hebben op de planning. Het betreft met name:

- het indienen van zienswijzen of beroep, wat kan leiden tot vertraging;
- voorwaardelijke verplichtingen die aan de omgevingsplanwijziging zijn gekoppeld, zoals archeologisch onderzoek, waterberging en natuurmaatregelen;
- samenhang met de tijdige verwerving van gronden.

Het college houdt in de planning rekening met deze risico's en zet in op een zorgvuldige en tijdige uitvoering van de benodigde onderzoeken en procedures. Waar mogelijk worden voorbereidende werkzaamheden parallel uitgevoerd. Indien zich ontwikkelingen voordoen die leiden tot wezenlijke vertraging of aanvullende financiële consequenties, wordt de raad hierover tijdig geïnformeerd.

2.4. Projectrisico's en beheersing

Bij een project van deze omvang en looptijd zijn risico's onvermijdelijk. In dit voorstel zijn deze risico's expliciet meegenomen in de ramingen en planning voor zover zij op dit moment voorzienbaar en beheersbaar zijn.

De belangrijkste risico's betreffen:

- verdere indexering bij vertraging van besluitvorming of uitvoering;
- procedurele risico's in het kader van de wijziging van het omgevingsplan;
- technische maatregelen in verband met tijdelijke netcongestie in relatie tot wet- en regelgeving;
- marktontwikkelingen tijdens de Design & Build-aanbesteding.

Deze risico's zijn niet nieuw en passen bij de fase waarin het project zich bevindt. Met het vaststellen van het integrale financiële kader wordt juist gestuurd op beheersing van deze risico's door:

- het borgen van de economische uitvoerbaarheid;
- het beperken van verdere indexering c.q. kostenverhogingen door tijdige besluitvorming;
- en het creëren van ruimte om risico's binnen het project actief te managen.

Het college zal de raad periodiek informeren over de voortgang, inclusief eventuele afwijkingen in planning of budget die bestuurlijke besluitvorming vereisen.

6. Financiën

Het financiële overzicht vormt het fundament voor de besluitvorming en geeft de raad inzicht in de totale investeringsopgave, de opbouw van het aanvullende krediet en de structurele financiële effecten.

Het overzicht is opgesteld op basis van actuele ramingen en omvat:

- een vergelijking met het raadsbesluit van 28 februari 2023;
- een uitsplitsing van de onderscheiden investeringsonderdelen;
- de verwerking van indexeringen op basis van marktontwikkelingen tot en met de beoogde oplevering;
- en de doorwerking naar kapitaallasten en exploitatie.

De financiële cijfers zijn integraal en samenhangend gepresenteerd. Hiermee wordt voorkomen dat kosten gefaseerd of versnipperd moeten worden bijgesteld en ontstaat één compleet en beheersbaar financieel kader. Dit is noodzakelijk om de economische uitvoerbaarheid van het project te borgen en om de raad in staat te stellen een weloverwogen besluit te nemen.

Kredieten en kapitaallasten

In totaal wordt er een aanvullend krediet van € 7,88 miljoen gevraagd. Op basis van de huidige planning vindt de bouw plaats in 2027 en 2028, waardoor de afschrijvingslasten vanaf 2029 effect gaan hebben op het begrotingssaldo van de gemeente Deurne. De totale kapitaallast bij deze aanvullende investering betreft € 231.000 per jaar. Een schematisch overzicht van deze kredieten, de kapitaallasten en de aanvullende exploitatiebudgetten die benodigd zijn staat in de afbeelding hieronder.

	2029					
	Krediet 2023	Raming 2026	Aanvullend investeringsbedrag	Aanvullende Afschrijving	Aanvullende Rente	Totaal aanvullende kapitaallasten
Extra kredietvraag						
Grondverwerving (geen afschrijving)		€ 530.000	€ 530.000	€ -	€ 3.710	€ 3.710
Bouw zwembad	€ 11.690.000	€ 15.290.000	€ 3.600.000	€ 90.000	€ 25.200	€ 115.200
Plan- en Infrastructurele kosten		€ 1.810.000	€ 1.810.000	€ 45.250	€ 12.670	€ 57.920
Aanleg rotonde (kapitaallast excl. Subsidie)		€ 1.200.000	€ 1.200.000	€ 23.750	€ 6.650	€ 30.400
Verkeersaansluitingen Beukenstraat en kruising		€ 350.000	€ 350.000	€ 8.750	€ 2.450	€ 11.200
Voorbereiding en projectmanagement	€ 110.000	€ 500.000	€ 390.000	€ 9.750	€ 2.730	€ 12.480
Totaal	€ 11.800.000	€ 19.680.000	€ 7.880.000	177.500	53.410	€ 230.910
Aanvullend exploitatiebudget						
Aanvullende Exploitatiebijdrage						€ 160.000
Aanvullend onderhoudsbudget						€ 145.000
Totaal						€ 305.000
Totaal aanvullende structurele kosten						€ 535.910
Reeds geraamde structurele kosten						
Exploitatiebijdrage						€ 410.000
Kapitaallasten (Krediet 2023)						€ 375.000
Totale structurele kosten						€ 1.320.910

In opvolging van het raadsvoorstel van 28 februari 2023 is de mogelijkheid om voor de kapitaallasten een bestemmingsreserve te vormen bekeken. Het advies vanuit financiën is om hier geen gebruik van te maken, gezien de grote opgaven die op ons afkomen.

Exploitatiebijdrage

In de begroting van de gemeente is nu al structureel een budget van € 410.000 opgenomen voor de exploitatiebijdrage voor het zwembad (momenteel: De Wiemel). Op basis van de exploitatieraming uit december 2025 wordt er met ingang van 2029 (in gebruik name zwembad) een exploitatietekort van € 570.000 per jaar verwacht (exclusief kapitaallasten en exclusief groot onderhoud). Om dit exploitatietekort op te vangen moet het budget in de begroting van Deurne vanaf 2029 met € 160.000 worden opgehoogd. Voor de kalenderjaren 2027 en 2028 wordt de overeenkomst met SFN voor De Wiemel conform overeenkomst verlengd.

Onderhoudskosten

Het nieuw te bouwen zwembad blijft eigendom van de gemeente. Dit betekent dat de gemeente ook verantwoordelijk is voor het grootonderhoud. Om het grootonderhoud gedurende de levensloop van het zwembad te bekostigen, wordt met ingang van 2029 een structureel onderhoudsbudget van € 145.000 per jaar opgenomen. Dit onderhoudsbudget wordt jaarlijks gestort in een onderhoudsvoorziening.

Financiële Risico's

Rekenrente

Op dit moment is de rente die binnen de gemeente wordt gehanteerd 0,7%. Wanneer dit rentepercentage wordt aangepast heeft dit direct invloed op de kapitaallasten. Een stijging van het rentepercentage zorgt ook voor een stijging van de kapitaallasten. Hogere kapitaallasten hebben tot gevolg dat de structurele lasten stijgen.

Bouwkosten

Alle bouwkosten zijn berekend op basis van het prijspeil december 2025 en de indexering voor de periode 2026 en 2027 is hierin meegenomen. Daarnaast is rekening gehouden met de actuele ontwerpen. Op het moment dat het project later start en/of langer duurt, of op het moment dat een ontwerp nog aangepast wordt, dan bestaat het risico dat het nu aangevraagde krediet niet toereikend is.

Exploitatiebijdrage

Het bedrag dat in de begroting wordt opgenomen als bijdrage in de exploitatie is gebaseerd op de exploitatieraming van december 2025. In deze raming is een inschatting gemaakt van de te verwachte baten en lasten. Op het moment dat bijvoorbeeld de energielasten structureel hoger uitvallen dan verwacht, dan bestaat het risico dat de exploitatiebijdrage niet toereikend is.

7. Juridische aspecten

Minnelijke verwerving van de locatie heeft de voorkeur. Indien niet minnelijk verworven kan worden, dan kan de gemeente overgaan tot het in gang zetten van een onteigening. Dit vergt een raadsbesluit en zal een langduriger traject zijn dan minnelijke verwerving. Het proces van grondverwerving wordt begeleid door bureau Heidemans Taxatie & Advies. De aankooprijzen en voorwaarden voor verwerving worden getoetst aan regelgeving, waaronder staatssteun.

De procedure voor wijziging van het omgevingsplan loopt en wordt begeleid door Movares. Voor de landschappelijke kwaliteitsverbetering en het daartoe storten van een bijdrage in het gemeentelijk groenfonds moeten de regels en procedures gevolgd worden. In het geval van onteigening is dat proces voorzien in 2026

Met Sportfondsen Nederland (SFN) is voor De Wiemel een overeenkomst gesloten voor exploitatie tot en met eind 2026. De huidige overeenkomst voor het zwembad eindigt 31 december 2026, tenzij de gemeente deze uiterlijk 1 juli 2026 schriftelijk verlengt met maximaal 2 jaar. Het is van belang dit tijdig en schriftelijk te doen om voortgezette exploitatie te waarborgen.

Naast de aanbesteding van Design & Build wordt ook de exploitatie aanbesteed. De processtappen en de financiën die hiermee gemoeid zijn, zijn verwerkt in de planning, het investeringskrediet c.q. de kapitaallasten. Deze procedures worden begeleid door Straman Management en Bizob. Praesentis draagt zorg voor het integrale procesmanagement.

8. Relatie Ontwikkelagenda

De nieuwbouw van een zwembad is opgenomen in de Ontwikkelagenda.

9. Communicatie en burgerparticipatie

De zwemverenigingen zijn betrokken in de totstandkoming van het geactualiseerde programma van eisen.

De betrokken zwemverenigingen en een lokale exploitatiedeskundige hebben een voorname rol als klankbordgroep voor de ontwerpfase van het zwembad. Met de betrokken zwemverenigingen vindt er regelmatig afstemming plaats en zijn zeer betrokken. Voor hen ligt het accent op advies over de exploitatie technische functionaliteit en het gebruiksgemak.

De omwonenden hebben tijdens meerdere bijeenkomsten hun wensen duidelijk kunnen maken en hun vragen kunnen stellen. Met deze betrokkenen wordt de participatie verder voortgezet. Aansluitend op de al gevoerde participatiebijeenkomsten in het kader van het TAM-Omgevingsplan worden inwoners en al eerder genodigde betrokkenen in de directe omgeving uitgenodigd voor vervolgbijeenkomsten waarin de vormgeving van het zwembad getoond wordt.

Het vervolgproces en de mijlpalen verwerken we op de projectwebsite: [Nieuw zwembad | Gemeente Deurne](#). Er zijn meerderere mijlpalen in de design & build aanbestedingsprocedure, het ontwerpproces en de realisatie. Dat geldt op de locatie ook voor het gereed maken van het terrein en wanneer de eerste schop de grond in gaat. De aannemer voor de terreininrichting, als ook de aannemers voor de rotonde en het zwembad stellen daartoe communicatie- en participatieplannen op waarin ook de betrokkenheid van stakeholders en informatie aan inwoners benoemd wordt.

In de communicatie wordt ook rekening gehouden met frequente raadsinformatiebrieven over de voortgang van de uitvoeringswerkzaamheden.

10. Vervolg en evaluatie (optioneel)

Na vaststelling van dit voorstel worden de aanbestedingsprocedure, verdere planuitwerking en voorbereidende werkzaamheden gestart. De raad wordt periodiek geïnformeerd over voortgang en mijlpalen.

Burgemeester en wethouders van Deurne,
De secretaris, De burgemeester,

R.R.M. Halffman G.T. Buter