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RAADSINFORMATIEBRIEF 
 

Onderwerp: Voortgang aanpak N270 Deurne-Helmond 

Zaaknummer: 3253203 

Datum collegebesluit: 21 januari 2025 

Portefeuillehouder: Helm Verhees 

RIB nummer: RIB-HV-2503 

 

 

Geachte heer, mevrouw, 

 

Graag wil ik u informeren over de voortgang van het project ‘Reconstructie en 

verkeersveiligheidsopgave N270 Deurne – Helmond’. 

 

Stand van zaken N270 Deurne-Helmond 

Sinds medio 2021 lopen vanuit de provincie diverse onderzoeken en voorbereidingen over 

de N270 Deurne-Helmond in nauwe samenwerking met diverse partners, waaronder de 

gemeente Deurne. Concreet gaat het om grootschalig onderhoud in combinatie met een 

verbetering van de verkeersveiligheid en doorstroming.  

 

Wensen gemeente Deurne 

In september 2022 heeft het college ingestemd met het voorlopig voorkeursalternatief/-

ontwerp. Hierbij waren enkele wensen kenbaar gemaakt aan de provincie. Dit om te 

onderzoeken of deze wensen in het provinciaal project N270 konden worden meegenomen, 

in het kader van "werk-met-werk". Het ging om:  

1. een volledig (viertaks)kruispunt bij de N270-Binderendreef vanwege de potentiële 

Perifere Detailhandelsvestiging (PDV) aan de noordzijde van de N270. Het gaat dus 

om een aansluiting voor autoverkeer aan de noordzijde van dit kruispunt;  

2. een éénzijdig tweerichtingsfietspad aan de noordzijde van de N270 ter hoogte van 

de potentiële PDV en Bakelseweg.  

 

Deze wensen zijn gezamenlijk door de partners onderzocht. In het kort is de uitkomst dat 

beide projecten, zonder te veel ruimtelijk consequenties en een relatief beperkte financiële 

impact, in te passen zijn in het proces rondom het project N270 Helmond – Deurne. De 

twee wensen zijn daarom mee- en overgenomen in het definitief voorkeursalternatief 

(VKA). 

 

Verdere uitwerking voorkeursontwerp en planning 

Het VKA wordt nu verder uitgewerkt, onderzocht en meer richting detail-/ definitiefontwerp 

gebracht. Dit gebeurt in samenspraak en afstemming met alle betrokken partners. Door 

de provincie wordt toegewerkt naar een definitief ontwerp en projectbesluit ergens rond 

de zomer van 2025. 

 

Na het doorlopen van alle andere wettelijke procedures (waaronder de 

aanbestedingsprocedure) is de verwachting dat in 2028 wordt gestart met de 

werkzaamheden aan de N270 tussen Deurne en Helmond.  

  



 

2 van 2 

Meer informatie 

Voor meer achtergrondinformatie verwijs ik u naar de projectwebsite van de provincie 

www.brabant.nl/onderwerpen/verkeer-vervoer/wegen-infraprojecten-brabant/n270-

helmond-deurne-limburgse-grens/herinrichting-n270-helmond-deurne/ 

 

Als er nieuwe ontwikkelingen bekend zijn over de N270, informeer ik u daarover.  

 

Wethouder Helm Verhees 
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