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Deze startnotitie heeft als doelstelling om inzicht te verschaffen over de wijze hoe be-
leidsambities tot uitvoering worden gebracht. De startnotitie is een beschrijving van de
wijze waarop de haalbaarheid wordt gerealiseerd. Dit proces is in het onderstaande

schema aangeduid als ‘definitiefase project’ (haalbaarheid).

Startnotitie

Definitiefase project
(haalbaarheid)

.

Projectplan

Ontwerpfase

4

Realisatiefase

k

Beheerfase

De startnotitie is een formeel document waarin de strategische overwegingen, streefbeel-
den, gewenste effecten, randvoorwaarden en een globaal beeld van het projectresultaat

beschreven is.
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- Presentatie burgerinitiatief Tuinpad van mijn vader
- Visiepresentatie Donker Design

- Schetsontwerp Tuinpad van mijn vader

- Raming
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Inleiding/aanleiding

Aanleiding

De aanleiding voor dit plan is een burgerinitiatief met als doel om een cultureel-recrea-
tieve wandelroute in Deurne te verwezenlijken. Deze route loopt vanaf de Markt, via de
Raadhuisstraat naar het Martinetplein. Vandaar gaat de route via het voormalige post-
kantoor over de Hogeweg, door het park, het Wiegersbos in. In het bos doet het de Wie-
ger aan en loopt door tot de Zaan. Op deze manier ontstaat er een wandelroute vanuit
de Koolhof naar het centrum door een natuurlijke omgeving. Deze route moet een geva-
rieerde invulling krijgen met als hoofdthema het bekende lied ‘Het dorp’. De route gaat
door verschillende zones (stedelijk gebied, park en bos) die ieder een eigen karakter
hebben, waarbij herkenbaarheid en samenhang gezocht moet worden. Naast de route
komen kunstwerken en elementen om bekende Deurnenaren op passende wijze te eren,
aansluitend bij het initiatief Deurne Palet van de Peel. Het initiatief kan inmiddels reke-
ningen op een breed draagvlak: Museum de Wieger, Centrummanagement, Cultuurcen-
trum Deurne, VVV Deurne, wijkraad Koolhof en Heemkundekring.

Doelstelling

Met het Tuinpad van mijn vader wordt het volgende beoogd:

De realisatie van een cultureel-recreatieve wandelroute voor jong en oud die vanuit
maatschappelijk, artistiek en economisch oogpunt bijdraagt aan de identiteit en bele-
ving van Deurne voor mensen van binnen en van buiten Deurne.

Doelstelling startnotitie

Deze startnotitie richt zich op het project met als resultaat een haalbaarheidsstudie op
basis waarvan de gemeenteraad gevraagd wordt een uitspraak te doen over het voorlig-
gend burgerinitiatief. Bij een positief besluit vormt de startnotitie de basis voor het dyna-
misch projectplan dat gedurende de looptijd van het project verder uitgewerkt wordt.
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Beschrijving huidige beleid
of instrumentarium

Méér dan alleen een route

Het initiatief gaat verder dan een route vanuit de Koolhof naar het centrum. Het verbindt
verschillende ambities, opgaven, doelen en ontwikkelingen die spelen op of aan de wan-
delroute. Integraliteit is hierbij een belangrijk thema. Het biedt vanuit verschillende in-
valshoeken kansen voor Deurne.

= Het burgerinitiatief past binnen de veranderende rol van de overheid;

= De gemeente wil burgerinitiatieven faciliteren die een breed draagvlak hebben in de
samenleving;

= Het Tuinpad van mijn vader is een icoon van de Nederlandse cultuur en is daardoor
algemeen bekend;

= De bekendheid van het Tuinpad van mijn vader is een kans om Deurne cultuurhisto-
risch op de kaart te zetten;

= Door een grotere bekendheid op cultuurhistorisch gebied zal Deurne aantrekkelijker
worden voor toeristen;

= Er ontstaat door het Tuinpad van mijn vader een ‘culturele loop’ van het centrum, via
het Cultuurcentrum naar De Wieger;

= Het Tuinpad levert een bijdrage aan het onderscheidend vermogen van het centrum
ten opzichte van andere winkelcentra in omliggende gemeenten;

= Het Tuinpad is een middel om het centrum van Deurne aangenamer te maken en de
verblijfsduur van bezoekers te verlengen;

= De gemeente wil het cultureel erfgoed van Deurne meer zichtbaar maken;

= Een wandel-/recreatie-en verblijfsgebied voor ouderen /gezinnen uit de directe omge-
ving;

= Het initiatief zorgt voor meer verbinding tussen het centrum van Deurne en de wijk
Koolhof;

= Het burgerinitiatief draagt bij aan de opgave ten behoeve van klimaatadaptatie en
duurzaamheid.

Relevante kaders

Om een beeld te schetsen welke kaders en beleidsuitgangspunten van invloed (kunnen)
zijn op het Tuinpad is hieronder een overzicht gegeven. Dit overzicht wordt gebruikt om
de scope van het project te bepalen. Het overzicht is niet uitputtend, in de loop van het
project kunnen zich nieuwe ontwikkelingen voordoen.

Raadsprogramma 2018-2020; Burgerparticipatie is een belangrijk onderwerp in het
huidige raadsprogramma. De gemeente wil burgerparticipatie verbijzonderen en maat-
werk leveren. “De gemeente doet wat écht moet en ondersteunt, maakt mogelijk en
maakt mensen enthousiast.”
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CultuurKader Deurne; In september 2020 is het CultuurKader vastgesteld, dat de
waarde van cultuur in Deurne omschrijft aan de hand van drie pijlers: maatschappelijk,
artistiek en economisch. Het Tuinpad initiatief levert op alle drie de gebieden toege-
voegde waarde.

Centrumvisie 2019; In de centrumvisie is opgenomen dat de route kansen biedt voor
de maatschappelijke- en culturele verbindingen in het centrumgebied.

Samen Deurne centrum verbeteren 2016; De uitgangspunten van de notitie zijn het
verbeteren van het economisch functioneren van het centrum, het terugdringen van de
leegstand en het toevoegen van meer sfeer en beleving. Hierin zijn de eerste stappen al
gezet, o.a. door het vergroenen van de Schuifelenberg.

Economisch actieplan Deurne 2018-2020; Op het gebied van de Vrijetijdseconomie
zijn is het Tuinpad van mijn vader gedefinieerd als een middel om het centrum van
Deurne aangenamer te maken en de verblijfsduur van bezoekers te verlengen. Het laat
daarnaast ook de cultuurhistorie van Deurne zien.

Visie centrumring 'Een kwaliteitsrondje centrum’; Op 13 maart 2018 is de visie
Centrumring Deurne unaniem door de gemeenteraad vastgesteld. Voor de locatie voor-
malige Brigantijn is het volgende vastgesteld: Locatie voormalige Brigantijn wordt omge-
vormd naar park waarin het kansen biedt voor: Wandel-/recreatie-en verblijfsgebied voor
ouderen /gezinnen uit de directe omgeving; Nemen van maatregelen i.v.m. klimaatver-
andering; De kwaliteit van de openbare ruimte gaat aansluiten bij de hoge kwaliteit van
het winkelgebied van Deurne; Verbeteren (groene) wandelroute tussen Koolhof en cen-
trum.

Herontwikkeling voormalig Postkantoor; Hier wordt de komende jaren gebouwd aan
een appartementencomplex welke aan de route ligt. De gemeente heeft een inspannings-
verplichting om het openbaar gebied ter plaatse van het voormalige parkeerterrein ten
behoeve van het postkantoor (driehoek) groen in te richten. In het ontwerp is rekening
gehouden met het Tuinpad. De middelen zijn reeds geaccordeerd (Raadsoverzicht 19 mei
2020).

Ondernemingsplan De Wieger 'Naar een toekomstbestendig Museum De Wieger’
2018; In de tuin rondom De Wieger zal ‘Het Dorp’ attractief en eigentijds gevisualiseerd
en beleefbaar worden gemaakt. De route draagt bij aan een loop naar en van de Wieger.

Functioneel programma Het Huis voor de Samenleving; Een van de uitgangspunten
bij de verbouwing van het gemeentehuis is dat bekeken wordt op welke wijze het Tuin-
pad hier een onderdeel van kan zijn. Dit kan bijvoorbeeld door de openstelling van de
binnentuin.

Klimaatstresstest; In 2019 heeft de gemeente Deurne een ‘klimaatstresstest’ uitge-
voerd. Hieruit is naar voren gekomen dat de grootste knelpunten in kern Deurne liggen.
Maatregelen die getroffen kunnen worden zijn: verbeteren van de waterafvoer, aanleg
van meer groen en het zorgen voor schaduwrijke plekken.
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Processtappen

Op 8 januari 2018 is het burgerinitiatief besproken in het presidium. Het presidium heeft
daar kennis genomen van het burgerinitiatief en besloot voor de afhandeling ervan dit in
handen te stellen van het college. In de kaderbrief 2019 is aangegeven dat de gemeente
het initiatief graag wil ondersteunen. Om een goede analyse te maken van functionele,

financiéle en ruimtelijke aspecten is € 15.000 beschikbaar gesteld aan de initiatiefgroep

voor de uitwerking van een haalbaarheidsstudie. Deze haalbaarheidsstudie vormt de ba-
sis om een beslissing te kunnen nemen over realisatie en ambitieniveau van het project.

Initiatiefase

Er ligt een eerste idee van de initiatiefgroep om te komen tot een route genaamd ‘Tuin-
pad van mijn vader’ (presentatie als bijlage toegevoegd). Gezamenlijk met de initiatief-
groep is bepaald welke partijen een rol spelen bij de concretisering van het voorliggend
initiatief. Daarnaast is in deze fase de dialoog aangegaan met de initiatiefnemer om af-
spraken te maken over de rolverdeling. Hierbij is destijds afgesproken dat de initiatief-
groep leidend is en dat de gemeente ondersteund waar nodig.

Definitiefase

In deze fase zijn de wensen en uitgangspunten van de betrokken partijen opgehaald.
Door middel van een brainstormsessie zijn gezamenlijk de kaders bepaald met de betrok-
kenen en is er een inventarisatie gemaakt van de ontwikkelingen die van invlioed (kun-
nen) zijn. Ook is er medio 2019 door de initiatiefnemers een informatieavond voor om-
wonenden georganiseerd. Hierin hebben zij de stappen tot dusver toegelicht en zijn het
gesprek aangegaan om de wensen en ideeén op te halen voor de inrichting van het park.

Haalbaarheidsfase

Gezamenlijk met de projectgroep is er gezocht naar een partij om de haalbaarheidsstudie
uit te voeren. Hiervoor is opdracht verstrekt aan DonkerDesign. Zij hebben alle input ver-
taald naar een ruimtelijke visie. Deze visie is vervolgens besproken met de projectgroep.
Daarnaast heeft er een toelichting gegeven aan de medewerkers Groen, Water, Verkeer
en Realisatie. Zij hebben aanvullende kaders meegegeven voor de openbare ruimte. Ver-
volgens is alle input vertaald naar een eerste schetsontwerp (zie bijlage).
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Gezien het lange tracé van de route (ruim één kilometer) en de verschillende ontwikke-
lingen op of aan de route is gekozen de route op te knippen in verschillende deelgebie-
den, namelijk: Raadhuisstraat, Martinetplein, Posthoek, oversteek, park, bos. Hierdoor is
het mogelijk het Tuinpad in verschillende fasen te realiseren en aansluiting te zoeken bij
andere lopende initiatieven zoals vergroening centrum, ontwikkeling Posthoek etc.

Vervolg

Op 5 november 2020 is het burgerinitiatief opiniérend besproken in de Commissie. De vi-
sie en het eerste schetsontwerp konden rekenen op brede steun van de Commissie. Bij
de behandeling zijn echter wel zorgen geuit over de financiéle haalbaarheid van het initi-
atief. Om deze reden wordt er voor gekozen de visie en de financiéle dekking uit elkaar
te halen. Begin 2021 wordt de raad gevraagd in te stemmen met de visie en het eerste
ontwerp. Van hieruit kan de initiatiefgroep aan de slag met een financieringsvoorstel voor
de realisatie. Tegelijkertijd zal in 2021 het ontwerp verder worden uitgewerkt.

Quickwins
Samen met de projectgroep zijn inmiddels er diverse zogenaamde quickwins opgepakt:

= Verwijderen van hekwerk tussen de Oude Liesselseweg en het park op de voormalige
locatie van basisschool de Brigantijn.

= Er zijn beelden verplaatst van kunstenaar Joep Coppens naar het park.

= In het kader van planken voor banken zijn vijf banken beschikbaar gesteld voor de
route.

= Samen met ORO en de Wieger wordt bekeken op welke manier de route op korte ter-
mijn zichtbaar gemaakt kan worden (bv. door het plaatsen van bewegwijzeringspaal-
tjes).

= Er zijn borden geplaatst met de uitleg van het burgerinitiatief.

= Om de route aan te duiden in het park zijn er bloemen ingezaaid.

= In samenwerking met geocachers uit de gemeente Deurne zijn een aantal geocaches
(= moderne vorm van schatzoeken) ontwikkeld. Een heeft te maken met het ‘het
Tuinpad van mijn vader'.
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Planning/Proces

Q1 2019 Initiatiefase Bepalen kaders
Stakeholdersanalyse
Q4 2019 Definitiefase Ophalen wensen en ideeén stakeholders
(Functioneel programma)
Visievorming Vertaling functioneel programma naar ruimte-
lijke visie.
Q3 2020 Haalbaarheid Opstellen schetsontwerp incl. calculatie
Terugkoppeling aan stakeholders
Q4 2020 Bestuurlijke besluitvor- Burgerinitiatief opiniérend bespreken in col-
ming lege en commissie
Q1 2021 Bestuurlijke besluitvor- Besluitvorming op visie/SO college/commis-
ming projectplan sie/raad
Q1 2021 Start vervolgproces Financieringsvoorstel
en verder Voorlopig en definitief ontwerp

Bestek
Uitvoering

Organisatie/stakeholders

De volgende personen zijn betrokken bij het initiatief:

Henry van den Berkmortel
Katjuscha Otte

Peter Thijssen

Rene Martens

Michel Lintermans

Erik van den Berkmortel
Rien van Mierlo
Ruud van den Bekerom

Initiatiefnemer

Directrice Museum de Wieger
Centrummanager
Wijkraad Koolhof

Betrokken bij Codperatie Stationspark Deurne

en aanverwante projecten

namens bewoners Wiegersbos
namens bewoners Wolfsberg
Gemeente Deurne
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Financieel

In de kaderbrief 2019 is €15.000 beschikbaar gesteld om functionele, financiéle en ruim-
telijke aspecten van het burgerinitiatief in kaart te brengen. Door middel van een visie en
vervolgens een eerste schetsontwerp is een calculatie per deelgebied opgesteld. Deze
calculatie betreft de investering die benodigd is voor de uitvoering van het plan. Structu-
rele onderhoudskosten die ontstaan na realisatie worden in het vervolgproces ook mee-
genomen. De uitgebreide calculatie is als bijlage toegevoegd. Voor de uitvoering is geen
budget beschikbaar. Per fase in het ontwerp en afhankelijk van de financiéle haalbaar-
heid wordt de calculatie bijgesteld.

Deelgebied Raming (excl. Btw)
Raadhuisstraat € 54.750
Martinetplein € 79.600

Posthoek € 86.850*

Oversteek Pm

Park € 215.900

Bos € 109.000

* Onderdeel van herinrichting posthoek. Middelen zijn reeds beschikbaar gesteld (zie Raadsoverzicht 19 mei
2020).

Financieringsmogelijkheden

Op project/activiteitsniveau wordt gekeken naar cofinanciering of subsidiemogelijkheden.
Provincie en rijk verstrekken op verschillende manieren subsidies op het gebied van
kunst, cultuur en klimaatadaptatie. In de volgende fase wordt worden de verschillende
subsidiemogelijkheden in beeld gebracht.

Werk-met-werk maken

In het kader van werk-met-werk en samenwerking wordt in beeld gebracht waar slimme
combinaties te maken zijn met andere ontwikkelingen en projecten die al lopen op of aan
de route. Hierbij wordt ook gekeken naar de mogelijkheden voor een gefaseerde realisa-
tie.

Communicatie

Communicatie vormt een essentieel onderdeel, met name op het gebied van verwach-
tingsmanagement. Bij de verdere uitwerking wordt een communicatieplan opgesteld. Dit
wordt samen uitgewerkt met de initiatiefnemer. Uitgangspunt is dat de ‘lead’ in commu-
nicatie ligt bij de initiatiefnemer. Waar nodig vindt ondersteuning door de gemeente
plaats.

Ten aanzien van deze startnotitie wordt communicatie niet noodzakelijk geacht.
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