Bijlage 1: Tijdlijn omgevingsvergunning realiseren rijhal en
principeverzoek

Omgevingsvergunning voor de rijhal

2021

e 8 december 2021: Omgevingsvergunningsaanvraag ingediend voor de bouw
van een rijhal voor hippisch gebruik.

23 december 2021: Verzoek om aanvullingen betere overzichtstekeningen
i.k.v. ontvankelijkheid

2022

2 februari 2022: Procedure (uitgebreide procedure) kenbaar gemaakt aan
aanvragers

26 april 2022: Verzoek om aanpassingen ruimtelijke motivering

20 mei 2022: Onderdeel bouwen aanvraag omgevingsvergunning rijhal
ingediend

25 mei 2022 Brief verzoek aanvullende gegevens aspect bouwen

2 juni 2022 Gegevens in kader bouwen ingediend

12 juli 2022: Verzoek om aanvullingen n.a.v. Bouwbesluit 2012 verzocht
21 juli 2022: Aanvullende gegevens bedrijf in kader van RO ingediend

28 september 2022 Archeologisch onderzoek ingediend bij de gemeente
3 november 2022 Groeninrichtingsplan ingediend bij de gemeente

2023
3 februari 2023 Heeft een ontwerpbesluit ter inzage gelegen voor rijhal Green

Valley Estate (ter inzage van 3 februari voor 6 weken). [Procedurefout
gemeente had om VVGB aan de gemeenteraad moeten vragen voor de
ontwerplegging. Met dit raadsvoorstel wordt dit nu alsnog gedaan. ]

8 mei 2023 Verzoek aanpassen onderbouwing op opmerkingen van Provincie
Noord-Brabant en Waterschap

9 juni 2023 Nadere informatie over draagconstructie aangeleverd

12 juni 2023 Extra informatie over draagconstructie goedgekeurd

19 juni 2023 Herinnering aanleveren onderbouwing op opmerkingen van
Provincie Noord-Brabant en Waterschap

e 28 augustus 2023 Herinnering aanleveren onderbouwing vergunning rijhal
naar aanleiding van opmerkingen Provincie Noord-Brabant en Waterschap
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GemeentdDeurne

2024

e 4 april 2024: Aanvullende onderbouwing ladder duurzame verstedelijking rijhal
e 10 mei 2024: Landschappelijke inpassing met kwaliteitsverbetering ingediend
e 12 augustus 2024: Verzoek om aanpassingen n.a.v. ingediende gegevens

e 15 oktober 2024: Aangepaste gegevens ingediend

e 31 oktober 2024: Verzoek om aanpassing n.a.v. ingediende gegevens

e 26 november 2024: Aanvullende gegevens waterberging

e 2 december 2024: Verzoek om aanpassing n.a.v. ingediende gegevens

e 9 december 2024: Aanvullende gegevens waterberging ingediend

2025
e 27 januari 2025: verzoek om ondertekening anterieure overeenkomst
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